[bookmark: _Toc320180947][bookmark: _GoBack]Załącznik nr 2a – Opis przedmiotu zamówienia



1. [bookmark: bookmark2]WPROWADZENIE

1.1. [bookmark: bookmark3] Przedmiot zamówienia.
[bookmark: _Hlk15552214][bookmark: bookmark4][bookmark: _Hlk15552846][bookmark: _Hlk15552274]Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca wykonywaniu czynności zastępstwa inwestycyjnego przy przygotowaniu oraz realizacji inwestycji pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”, polegającej na budowie układu trigeneracyjnegho o mocy cieplnej 0,74 MW, mocy elektrycznej ok, 0,6 MW i mocy chłodniczej 0,52 MW. Ponadto, w ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostaną prace budowalne w związku z termomodernizacją budynku Chlorowni i budowy instalacji chłodu (klimatyzacji) dla powierzchni około 3000 m2  w tym: 

Definicje
Zamawiający	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
Inwestor zastępczy (IZ)	Wykonawca wybrany przez zamawiającego w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na usługę polegającą na wykonywaniu czynności zastępstwa inwestycyjnego nad inwestycją pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”, 
   Wykonawca Robót (WR)	Wykonawca, z którym zamawiający zawrze umowę na wykonanie robót budowlanych, po przeprowadzeniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w formule „zaprojektuj i wybuduj”.                      
1.2. [bookmark: bookmark5]Cel zamówienia.
Zamawiający powierzy IZ sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, o którym mowa w pkt 1.1 niniejszego opisu, w celu skutecznego i terminowego zrealizowania inwestycji pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie” , której zakres i cele szczegółowe określone zostały w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej sporządzonej przez WR oraz obowiązujących przepisach prawa
[bookmark: bookmark10]
2. Zakres usług.
2.1. Czynności i obowiązki  wstępne:
2.1.1. Przygotowanie i uzgodnienie z zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji usługi wynikającej z zamówienia publicznego udzielonego IR.
2.1.2. Przyjęty przez zamawiającego harmonogram upoważnia IR do rozpoczęcia czynności określonych w pkt. 2.2. 
2.2. Przygotowanie  i udział w postępowaniu przetargowym, mającym na celu wyłonienie WR.
2.2.1. Przygotowanie i złożenie zamawiającemu, w celu zatwierdzenia, pełnej dokumentacji  przetargowej, będącej podstawą do ogłoszenia postępowania na wykonanie robót budowlanych: SIWZ, opisu przedmiotu zamówienia, określenie warunków udziału w postepowaniu, kryteriów oceny ofert, projektu umowy i innych istotnych dokumentów, niezbędnych zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyboru WR i złożenie zamawiającemu tych dokumentów w celu zatwierdzenia
2.2.2. Określenie wartości zamówienia i przedstawienie zamawiającemu protokołu z wykonania tej czynności, w celu zatwierdzenia.
2.2.3. Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności poprzez:
· formułowanie projektów  odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ i przekazywanie ich zamawiającemu.
· udział w wizjach lokalnych wykonawców w miejscu inwestycji.
· udzielanie zamawiającemu innego wsparcia w prowadzeniu w postępowania.
· udział w czynności zamawiającego polegającej na otwarciu ofert, ich ocenie, dokonanej w oparciu o ustalone w SIWZ kryteria oceny ofert. 
· przedstawienie zamawiającemu pisemnej rekomendacji dotyczącej wyboru oferty najkorzystniejszej.
2.3. [bookmark: _Hlk15556320]Czynności i zobowiązania realizowane w okresie od daty zawarcia przez zamawiającego umowy z WR do dnia rozpoczęcia przez niego robót budowlanych.
2.3.1. IZ będzie  obowiązany do zgłaszania  wniosków  i  przygotowania  rekomendacji dotyczących dokumentacji projektowej oraz opiniowania wniosków i wymagań Zamawiającego dotyczących dokumentacji projektowej. 
2.3.2. IZ będzie pisemnie informował Zamawiającego o konieczności zmiany dokumentacji projektowej, wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub aktualizacji dokumentacji projektowej oraz opiniował wnioski  WR  w  tych sprawach.
2.3.3. IR obowiązany jest do sprawdzenia czy uzyskano wszystkie wymagane przepisami prawa opinie, uzgodnienia i pozwolenia oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego opinie, uzgodnienia i pozwoleń niezbędnych do realizacji projektu, których to uzyskanie nie leży po stronie WR;
2.3.4. informowanie Zamawiającego o każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów, opuszczeń, niejasności, sprzeczności i innych wad dokumentacji projektowej.
2.3.5. w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgłaszanie do WR  wszelkich uwag, zastrzeżeń i wniosków do dokumentacji projektowej oraz dokonywanie z nim niezbędnych uzgodnień i wyjaśnień;
2.3.6. monitorowanie realizacji projektu w oparciu o dokumentacje techniczną, przetargowa (dla WR)  umowę o dofinansowanie oraz zatwierdzone harmonogramy;
2.3.7. przygotowanie protokołów odbioru dokumentacji projektowej, zawierających potwierdzenie prawidłowości i kompletność dokumentacji przedłożonej przez WR do odbioru lub sporządzenie pisemnej opinii ze wskazaniem wad dokumentacji i zakresem poprawy
2.4. Czynności i zobowiązania realizowane w okresie realizacji robót budowlanych.
2.4.1. czynności określone poniżej wykonywane będą przez IZ oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego, wykonujących obowiązki w imieniu IŻ, w granicach nadanych im przez IŻ uprawnień.
2.4.2. uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu WR teren budowy w terminie ustalonym z WR, umożliwiającym wykonanie robót budowlanych zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji i płatności;
2.4.3. opracowanie i wprowadzenie systemu przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji inwestycji;
2.4.4. Promocja projektu obejmująca zaprojektowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych (m.in. tablic informacyjnych, pamiątkowych).
2.4.5. weryfikacja i uaktualnianie harmonogramów finansowego i rzeczowego całego Projektu, jak również kontrolowanie przepływów finansowych  zgodnie z harmonogramem robót, przygotowanie wniosków o przesunięć wydatkowania środków do jednostki dofinansowującej
2.4.6. organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez WR ani nie wystąpiły roszczenia WR i osób trzecich.
2.4.7. udzielanie WR informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących Budowy.
2.4.8. uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
2.4.9. dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionych przez WR harmonogramów i uaktualnionych harmonogramów w celu ich akceptacji przez Zamawiającego,
2.4.10. dopilnowanie przestrzegania przez WR zasad BHP i ustaleń planu BIOZ,
2.4.11. organizowanie cotygodniowych narad koordynacyjnych (Rady Budowy),  sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich zainteresowanym stronom (WR i Zamawiającemu) w terminie 5 dni po naradzie oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych na Radzie Budowy,
2.4.12. ustalenie metod obmiaru robót oraz uczestniczenie przy dokonywaniu obmiarów robót przez WR,
2.4.13. akceptowanie urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robót i ich obmiaru,
2.4.14. sprawdzanie wykonanych robót i powiadamiania WR o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez WR, a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
2.4.15. ocenianie przedstawionych przez WR kosztów zmian w robotach i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego w ciągu 4 dni od daty ich zgłoszenia,
2.4.16. dokonywanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej,
2.4.17. sprawdzanie okresowych zestawień WR wartości zakończonych i odebranych robót i potwierdzenie kwot do wypłaty (w ciągu 7 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę),
2.4.18. poświadczanie terminu zakończenia robót,
2.4.19. stwierdzanie wnioskowania zakończenia robót, sprawdzania kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze,
2.4.20. sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej WR, ustalania i wnioskowania zakresu koniecznych korekt wyliczeń WR i przedstawiania zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu 20 dni od otrzymania rozliczenia WR),
2.4.21. dopilnowanie zabezpieczenia przez WR terenu Budowy w przypadku odstąpienia od Umowy na roboty budowlane
2.4.22. rozliczenie Umowy na roboty budowlane w przypadku odstąpienia WR od realizacji tejże Umowy,
2.4.23. realizowanie innych czynności koniecznych dla realizacji zadania zgodnie z umową, warunkami realizacji robót i innymi potrzebami,
2.4.24. składanie do zamawiającego pisemnych okresowych raportów (sprawozdań) z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót dla każdej z robót oddzielnie oraz wszelkie inne sprawozdania wymagane przy prowadzeniu projektu,
2.4.25. Informowanie zamawiającego w ciągu 3 dni o wszelkich roszczeniach WR, zdarzeniach na budowie dot. np. BHP.
2.4.26. pilnowanie ustawienia tablic informacyjnych,
2.4.27. dokonywanie wpisów w Dzienniku Budowy i ponoszenie odpowiedzialności w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r. Nr 138. poz. 1554),
2.4.28. załatwianie innych spraw związanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru,
2.4.29. uczestniczenie w pracach komisji odbioru końcowego, kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz dopilnowuje realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas kontroli,
2.4.30. Nadzór będzie decydować o:
· dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz normach i przepisach związanych z nadzorowanymi robotami.,
· wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków Umowy na roboty budowlane przez Wykonawcę Robót,
· zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcy Robót
· wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z projektem i przepisami BHP,
· usunięciu z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę.
2.4.31. Nadzór będzie wnioskować o:
· wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany;
· przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego Eksperta, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami;
· zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie.
· zmianę terminu wykonania robót, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót.
2.4.32. Przygotowywanie i składanie wniosków o płatność do jednostki dofinansowującej
2.4.33. Kontrola postępu prac Wykonawcy w stosunku do obowiązującego harmonogramu;
2.4.34. Prowadzenie narad koordynacyjnych w zakresie bieżącej realizacji;
2.4.35. Opiniowanie konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych;
2.4.36. Kontrola jakości wykonywanych prac wbudowanych elementów/wyrobów budowlanych,
2.4.37. Odbiór robót zanikowych;
2.4.38. Informowanie Zamawiającego o wystąpieniu czynników mogących mieć wpływ na opóźnienie wykonania robót budowlanych.
2.4.39. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy;
2.4.40. Wydawanie poleceń Kierownikowi Budowy, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy dotyczących: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz  urządzeń technicznych;
2.4.41. Zlecanie ekspertyz oraz badań dla materiałów budzących wątpliwości co do jakości;
2.4.42. Egzekwowanie od Kierownika budowy lub robót, poprawy lub ponownego wykonania robót wykonanych wadliwie;
2.4.43. Informowanie Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zdarzenia warunkującego, o konieczności wykonania robót zamiennych;
2.4.44. Nadzór nad prawidłową organizacją i zabezpieczeniem robót budowlanych, zaplecza i terenu budowy, utrzymywaniem przez Wykonawcę porządku na  terenie budowy.
2.4.45. Weryfikacja zgodności realizacji z dopuszczoną do realizacji dokumentacją techniczną ewentualne opiniowanie rozwiązań równoważnych
2.4.46. Udział przy odbiorach częściowych;
2.4.47. Weryfikacja pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz  zatwierdzanie faktur przejściowych i końcowych Wykonawcy  do płatności;
2.5. [bookmark: bookmark13]Szczegółowe obowiązki IZ w okresie pierwszych 12-m-cy rękojmi i gwarancji
          Do obowiązków IZ należy:
2.5.1. Opracowanie audytu Ex-Post do 6 mies. po zakończeniu inwestycji.
2.5.2. Przeprowadzenie co najmniej dwóch (2) przeglądów zrealizowanych robót objętych zadaniem, w terminach: nie później niż przed upływem 6 miesiąca gwarancji i rękojmi, natomiast drugi przegląd przed upływem 12 miesięcy rękojmi przy udziale przedstawicieli Zamawiającego: Termin przeglądu ustali Zamawiający.
2.5.3. Przyjmowanie od Zamawiającego zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w pierwszym roku okresu gwarancji i rękojmi oraz niezwłoczne dokonywanie przeglądów w tym zakresie,
2.5.4. Zgłaszanie do Wykonawcy zaistniałych wad i ustalenie terminu ich usuwania,
2.5.5. Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancji i poświadczenie ich wykonania,
2.5.6. Przygotowanie uaktualnionej oceny technicznej zrealizowanego zadania,
2.5.7. Współpraca przy załatwianiu spraw związanych ze zwalnianiem kwot zatrzymanych z tytułu należytego wykonania umowy.

3. Inne wymagania 

3.1. Personel
Do sprawowania nadzoru w okresie prowadzenia robót budowlanych Zamawiający wymaga dysponowania  specjalistami:
1) Inspektora Nadzoru branży konstrukcyjnej - Koordynatora,
2) Inspektora Nadzoru branży  sanitarnej
3) [bookmark: bookmark16]Inspektora Nadzoru branży elektrycznej

3.2.Czas pracy specjalistów:
Zamawiający wymaga obecności poszczególnych osób pełniących Nadzór inwestorski z uwzględnieniem poniższych kryteriów minimum:
Inspektor nadzoru Koordynator— codzienny nadzór w dostosowaniu do bieżących potrzeb realizacji zadania.
Nadzór w pozostałym zakresie stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót. 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przez poszczególnych specjalistów winno opierać się na przepisach wynikających z Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami, 
Poszczególni specjaliści winni jednocześnie organizować swoją pracę w dostosowaniu do bieżących potrzeb realizowanego zadania, o którym mowa w pkt 1.1 niniejszego Opisu, wynikających z aktualnie wykonywanych prac, na bazie zatwierdzonego aktualnego harmonogramu robót budowlanych.
Zamawiający wymaga od Nadzoru takiej organizacji swojego czasu pracy, aby nie powodował on zbędnych przerw w prowadzeniu robót budowlanych i zobowiązuje Nadzór do niezwłocznego przystępowania do odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót. 
Nadzór w okresie 12 miesięcy rękojmi i gwarancji winien być wykonywany co najmniej przez Inspektora Nadzoru Koordynatora.
Zamawiający wymaga, aby inspektorzy nadzoru stawili się na terenie budowy, na każde jego żądanie, w czasie nie dłuższym niż trzy godziny od terminu, w którym odebrali oni informację o wezwaniu.
[bookmark: bookmark19]
3.3. Odbiór usługi
Odbiory częściowe/końcowy usługi dokonywane będą:
1. w okresie realizacji zamówienia - w oparciu o protokoły częściowe/końcowe odbioru:
· etapów ustalonych w harmonogramie, o którym mowa w pkt. 2.1.1, 
· robót budowlanych wykonanych przez WR.
2. w okresie 12 miesięcy rękojmi, w oparciu o protokół z przeprowadzonego przeglądu i końcowy w oparciu o pokontrolny protokół usunięcia wad zatwierdzony przez Zamawiającego.
[bookmark: bookmark20]4. Płatności
IŻ może ma  prawo do wystawienia faktur częściowych/końcowego, w terminach odpowiadających terminom przyjęcia bez zastrzeżeń po stronie zamawiającego protokołów częściowych/końcowego, o których mowa w pkt. 3.3. 
5.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
10% wartości kontraktu z Wykonawcą – zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.



