Załącznik nr 5 – opis przedmiotu zamówienia 
dotyczy postępowania ZP/2501/123/23 pn.  Pełnienie funkcji Menadżera Projektu wraz z nadzorem inwestorskim poprzez świadczenie usługi Inwestora Zastępczego dla Projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”, współfinasowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

Przedmiotem zamówienia  jest:  Pełnienie funkcji Menadżera Projektu wraz z nadzorem inwestorskim poprzez świadczenie usługi Inwestora Zastępczego dla Projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”, współfinasowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” 
1. Przedmiot zamówienia będzie przez realizowany przez wybranego wykonawcę w niżej wymienionych etapach oraz zakresach:
1.1. [bookmark: _Hlk153818575]Etap nr 1 (do dnia zawarcia przez zamawiającego umowy z Generalnym Wykonawcą robót budowlanych)
1.1.1. Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU), który posłuży  do opisu przedmiotu zamówienia udzielanego w systemie „projektuj i buduj” (art. 103 ust. 2 i 3 ustawy Pzp) na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, zmierzających do osiągnięcia celów określonych w tytule zadania inwestycyjnego. PFU zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) i obejmować będzie następujący obiekty i zakres:
Budynek A 
· Ocieplenie ścian zewnętrznych i cokołowych
· Wymiana okien zewnętrznych 
· Wymiana drzwi zewnętrznych
· Ocieplenie stropodachu 
· Modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u.
· Instalacja odgromowa
· Wymiana instalacji z.w. 
· Wymiana instalacji p-poż.
· Wymiana instalacji deszczowej, zwiększenie średnicy odpływu
· Wymiana instalacji sanitarnej
Budynek B
· Wymiana drzwi zewnętrznych
· Wymiana stolarki okiennej 
· Modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u.
· Malowanie budynku od zewnątrz
· Wymiana instalacji z.w.
· Wymiana instalacji p-poż
· Wymiana instalacji deszczowej, zwiększenie średnicy odpływu
Budynek Kuchni
0. Ocieplenie ścian zewnętrznych i cokołowych
0. Wymiana okien zewnętrznych 
0. Wymiana drzwi zewnętrznych
0. Ocieplenie stropodachu 
0. Modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u.
0. Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej 
0. Montaż instalacji fotowoltaicznej 
0. Instalacja odgromowa
0. Ułożenie opaski wokół budynku
0. Remont rampy zewnętrznej
0. Wymiana instalacji z.w.
0. Wymiana instalacji sanitarnej
0. Wymiana instalacji deszczowej
Budynek Krwiodawstwa i Warsztatów 
0. Ocieplenie ścian zewnętrznych 
0. Wymiana drzwi zewnętrznych
0. Modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u.
0. Montaż instalacji fotowoltaicznej 
0. Instalacja odgromowa
0. Ułożenie opaski wokół budynku
0. Wymiana instalacji z.w. 
0. Wymiana instalacji sanitarnej
1.1.2. Opracowanie, dla każdego budynku wskazanego w pkt 1.1.1, inwentaryzacji architektonicznej oraz  inwentaryzacji instalacji sanitarnej.
1.1.3. Opracowanie kompletnych  dokumentów zamówienia i przedłożenie ich zamawiającemu do akceptacji, dla postępowań, które prowadzić będą do wyłonienia Generalnego wykonawcy robót budowlanych powołanego zadania inwestycyjnego. 
1.1.4. Wspomaganie zamawiającego w jego czynnościach, wykonywanych w toku postępowanań, w tym w szczególności poprzez:
· przedstawianie zamawiającemu propozycji odpowiedzi na zgłaszane przez wykonawców wątpliwości w zakresie treści dokumentów zamówienia,
· weryfikację spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu (sporządzenie pisemnego protokołu z tej czynności)
· weryfikację wykonawców, pod kątem przesłanek podleganiu wykluczeniu (sporządzenie pisemnego protokołu z tej czynności),
· sprawdzenie, analiza formalna oraz  merytoryczną złożonych ofert pod kątem ich prawidłowości i propozycje dotyczące wystąpień o wyjaśnienie treści ofert, także w zakresie rażąco niskiej ceny, z oceną złożonych wyjaśnień, wraz z dowodami (sporządzenie pisemnego protokołu z tej czynności),
· dokonanie oceny złożonych ofert w kryterium doświadczenia personelu wykonawcy (sporządzenie pisemnego protokołu z tej czynności), 
· przedstawienie wyboru oferty najkorzystniejszej.
· wsparcie merytoryczne zamawiającego w postępowaniach odwoławczych przed KIO.

1.2. [bookmark: _Hlk153802365]Etap nr 2 (nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi), zwany także dalej Nadzorem.
1.2.1. Wykonawca powoła Zespół Projektowy, w składzie co najmniej: 
0. Koordynator Projektu – Menadżer Projektu, 
0. Specjalista ds. rozliczeń,
0. Inspektor Nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych 
0. Inspektor Nadzoru robót sanitarnych 
0. Inspektor Nadzoru robót elektrycznych  
1.2.2. Nadzór, sprawowany przez Wykonawcę, zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego. Nadzór nie otrzymuje uprawnień zastrzeżonych dla Zamawiającego.
1. zatwierdzanie dokumentacji projektowej i zmian do niej
1. zatwierdzanie harmonogramu robót oraz każdej zmiany w zadaniu, która powoduje zmianę technologii lub zakresu robót,
1. zatwierdzanie zmian w składzie personelu Wykonawcy i zmian Podwykonawców, zatwierdzanie wszystkich zmian w składzie Nadzoru,
1. zatwierdzanie zmian wynikłych z prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektanta,
1. składania wniosku o zmiany w dokumentacji projektowej.
1.2.3. [bookmark: bookmark12]Szczegółowe obowiązki Nadzoru w czasie realizacji zadania 
Wszystkie czynności wykonywane przez Nadzór muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności Ustawą z dnia 7 lipca 1994r "Prawo Budowlane"", Kodeksem Cywilnym, oraz wymaganiami ustalonymi w umowie o realizację robót.
Nadzór pełni wszelkie obowiązki wymienione poniżej - z wyłączeniem decyzji finansowych oraz innych decyzji pociągających za sobą skutki finansowe lub prawne dla Zamawiającego oraz za wyjątkiem decyzji zastrzeżonych dla Zamawiającego, zgodnie z pkt. 2.1. (obowiązki ogólne)
W szczególności do obowiązków Nadzoru należy:
1) ścisła współpraca z Generalnym Wykonawcą robót budowlanych wykonywanych w ramach powołanego Projektu na każdym etapie realizacji Projektu, w tym także opiniowanie złożonej Zamawiającemu przez Generalnego Wykonawcę Specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych (Zamawiający wymaga zachowania formy pisemnej opinii, dla dokumentów, które mają być przez niego zaakceptowane)
2) sprawdzenie dokumentacji wykonawczej pod kątem możliwych zagrożeń prawidłowej i niezakłóconej realizacji zadania oraz zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej.
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem przez wykonawcę robót budowlanych, zgodnym z dokumentacją projektową, w celu osiągnięcia  celu inwestycyjnego, odpowiadającego potrzebom zamawiającego, określonym w dokumentacji projektowej, a także wymogom ustalonym przez przepisy prawa polskiego i w zgodzie z zasadami sztuki budowlanej (etap I).
4) udział w przekazaniu Wykonawcy robót Terenu Budowy,
5) wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody, akceptacji i wniosków na piśmie wg treści ustalonej z Zamawiającym. Jednocześnie prowadzi korespondencję w imieniu Zamawiającego (po jego akceptacji).
6) organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę ani nie wystąpiły roszczenia Wykonawcy i osób trzecich.
7) realizowanie obowiązków przypisanych do Nadzoru Inwestorskiego poprzez zatrudnionych inspektorów nadzoru z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,
8) udzielanie Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących Budowy.
9) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
10) dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę harmonogramów i uaktualnionych harmonogramów w celu ich akceptacji przez Zamawiającego,
11) dopilnowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP i ustaleń planu BIOZ,
12) organizowanie narad koordynacyjnych, sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiającemu) w terminie 3 dni po naradzie oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych na naradach koordynacyjnych,
13) zatwierdzanie zakresu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę,
14) ustalenie metod obmiaru robót oraz uczestniczenie przy dokonywaniu obmiarów robót przez Wykonawcę,
15) akceptowanie urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robót i ich obmiaru,
16) sprawdzanie wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
17) ocenianie przedstawionych przez Wykonawcę kosztów zmian w robotach i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego w ciągu 4 dni od daty ich zgłoszenia,
18) dokonywanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej,
19) sprawdzanie okresowych zestawień Wykonawcy wartości zakończonych i odebranych robót i potwierdzenie kwot do wypłaty (w ciągu 5 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę),
20) poświadczanie terminu zakończenia robót,
21) stwierdzanie wnioskowania zakończenia robót, sprawdzania kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze,
22) sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy, ustalania i wnioskowania zakresu koniecznych korekt wyliczeń Wykonawcy i przedstawiania Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu 5 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy),
23) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę Terenu Budowy w przypadku odstąpienia od Umowy na roboty budowlane
24) rozliczenie Umowy na roboty budowlane w przypadku odstąpienia Wykonawcy od realizacji tejże Umowy,
25) realizowanie innych czynności koniecznych dla realizacji zadania zgodnie z umową, warunkami realizacji robót i innymi potrzebami,
26) Informowanie Zamawiającego w ciągu 3 dni o wszelkich roszczeniach Wykonawcy, zdarzeniach na budowie dot. np. BHP.
27) Pilnowanie ustawienia tablic informacyjnych,
28) Dokonywanie wpisów w Dzienniku Budowy i ponoszenie odpowiedzialności w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r. Nr 138. poz. 1554),
29) Załatwianie spraw związanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru,
30) Uczestniczenie w pracach komisji odbioru końcowego, kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz dopilnowuje realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas kontroli,
31) Nadzór będzie decydować o:
· dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz normach i przepisach związanych z nadzorowanymi robotami.,
· wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków Umowy na roboty budowlane przez Wykonawcę Robót,
· zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcy Robót
· wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z projektem i przepisami BHP,
· usunięciu z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę.
32) Nadzór będzie wnioskować o:
· wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany;
· przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego Eksperta, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami;
· zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie.
· zmianę terminu wykonania robót, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót.
1.2.4. [bookmark: bookmark13]Szczegółowe obowiązki Nadzoru w okresie pierwszych 12-m-cy rękojmi i gwarancji
1) Przeprowadzenie co najmniej dwóch (2) przeglądów zrealizowanych robót objętych zadaniem, w terminach: nie później niż przed upływem 6 miesiąca gwarancji i rękojmi, natomiast drugi przegląd przed upływem 12 miesięcy rękojmi przy udziale przedstawicieli Zamawiającego: Termin przeglądu ustali Zamawiający.
2) Przyjmowanie od Zamawiającego zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w pierwszym roku okresu gwarancji i rękojmi oraz niezwłoczne dokonywanie przeglądów w tym zakresie,
3) Zgłaszanie do Wykonawcy zaistniałych wad i ustalenie terminu ich usuwania,
4) Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancji i poświadczenie ich wykonania,
5) Przygotowanie uaktualnionej oceny technicznej zrealizowanego zadania,
6) Współpraca przy załatwianiu spraw związanych ze zwalnianiem kwot zatrzymanych z tytułu należytego wykonania umowy.
1.2.5. [bookmark: bookmark14]Okres sprawowania nadzoru
Nadzór inwestorski winien być sprawowany od daty przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych do odbioru ostatecznego robót budowlanych oraz w okresie pierwszych 12 miesięcy okresu rękojmi na roboty budowlane w tym:
0. Etap I - sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi do uzyskanie pozwolenia na użytkowanie z klauzulą ostateczności. 
0. Etap II sprawowanie nadzoru inwestorskiego w pierwszym roku okresu gwarancji i rękojmi - 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru ostatecznego robót budowlanych.
1.2.6. [bookmark: bookmark16]Czas pracy specjalistów:
Inspektorzy nadzoru — codzienny nadzór w dostosowaniu do bieżących potrzeb realizacji zadania.
Zamawiający wymaga od Nadzoru takiej organizacji swojego czasu pracy, aby nie powodował on zbędnych przerw w prowadzeniu robót budowlanych i zobowiązuje Nadzór do niezwłocznego przystępowania do odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót. 
Zamawiający wymaga, aby inspektorzy nadzoru stawili się na terenie budowy, na każde jego żądanie, w czasie nie dłuższym niż trzy godziny od terminu, w którym odebrali oni informację o wezwaniu.
1.2.7. [bookmark: bookmark19]Odbiór usługi.
Odbiory częściowe usługi dokonywane będą:
1. w okresie realizacji robót w oparciu o protokoły częściowe/końcowe odbioru robót budowlanych.
1. w okresie 12 miesięcy rękojmi w oparciu o protokół z przeprowadzonego przeglądu i końcowy w oparciu o pokontrolny protokół usunięcia wad zatwierdzony przez Zamawiającego.

1.3. Etap nr 3, obejmujący:
0. Realizację sprawozdawczości w zakresie prowadzonej  inwestycji przez generator SL zgodnie z wymaganiami programowymi,
0. Promocja projektu, w następującym zakresie:
Wykonanie tablic informacyjnych w ilości 4 sztuki zgodnie z wytycznymi programu priorytetowego„ „Budownictwo energooszczędne . Część 1)  ) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” oraz sporządzenie informacji na stronę internetową Zamawiającego dot. w/w zadania. Oznakowanie zgodnie  z „Instrukcją oznakowania przedsięwzięć ze środków NFOSiGW” dostępną na stronie internetowej NFOŚIGW
0. Monitorowanie i wspomaganie rozliczeń finansowych zdania inwestycyjnego zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ
0. Przygotowania rozliczenia końcowego inwestycji, w zakresie rzeczowo- finansowym,
0. Rozliczenia częściowe i końcowe umowy o dofinansowanie,
0. Audyt ex-post: raport sporządzony po zakończeniu inwestycji metodą obliczeniową zgodnie z ust 1 załącznika nr 3 pn.: Wytyczne – Metodologia efektu ekologicznego w programie priorytetowym „ Budownictwo energooszczędne . Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” Raport powinien zawierać :
· Świadectwo charakterystyki energetycznej ( SCHE) sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków wraz z późniejszymi zmianami, wykonane przez osobę uprawnioną i jednocześnie SCHE powinno być umieszczone w dedykowanej bazie danych
· Załącznik ekologiczno- techniczny powykonawczy- wypełniony na podstawie dokumentacji powykonawczej- wypełniony przez tą samą osobę, która wykonywała SCHE)
· Na żądanie NFOŚiGW: szczegółowe obliczenia poszczególnych efektów ekologicznych zgodnych z danymi , wartości zastosowanych współczynników z podaniem ich dokładnych referencji, wartości uzyskanych efektów wynikających z obliczeń

