


                                                                                                                             Ciechanów dnia 26.06.2024 r. 
ZP/2501/51/24
 Uczestnicy postępowania
dotyczy postępowania znak. ZP/2501/51/24 – Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”.
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela poniżej odpowiedzi na zapytanie wykonawcy.
	1
	Prosimy o potwierdzenie. że wskazana w SWZ dział IV ustęp  1 pkt 1.3 ppkt 1.3.1. powierzchnia 3500m2 oznacza powierzchnię podlegającą termomodernizacji lub remontowi  nie zaś powierzchnię budynku?
	Wskazana wartość 3500 m2 nie dotyczy powierzchni podlegającej termomodernizacji. Dotyczy natomiast  powierzchni użytkowej budynku, tak jak to sformułowano w treści przywołanego fragmentu SWZ,   

	2
	 prosimy o określenie zakresu wymienionego w SWZ dział VIII ustęp 5  pkt 5.1 ?
	Prace wewnątrz obiektu powinny być planowane w sposób umożliwiającym ciągłe użytkowanie poszczególnych oddziałów.  Zamawiający nie dopuszcza całościowego wyłączenia obiektów na czas prowadzonych prac.

	3
	prosimy o informację jakie koszty  utylizacji wymienione w SWZ dział VIII ustęp 5 pkt 5.2 należy uwzględnić w wycenie ?
	Wszystkie koszty wynikające z prowadzonych prac i będące następstwem demontaży istniejących instalacji czy urządzeń np. instalacji c.o., c.w.u. czy kanalizacji.  

	4
	Biorąc pod uwagę termin składania ofert, zakres zamówienia oraz termin realizacji powiązany z terminem wynikającym z umowami o dofinansowanie czy zamawiający przewiduje wystąpienie do instytucji finansujących o wydłużenie terminów wskazanych w umowach o dofinansowanie a w przypadku ich wydłużenia dokona odpowiedniej zmiany ( wydłużenia) terminu realizacji przedmiotowego zamówienia?
	Zamawiający informuję, iż wystąpił do Instytucji Dofinansowującej przedmiotowy projekt z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji. W przypadku wyrażenie zgody oraz zawarcia aneksu terminowego pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Dofinansowującej termin realizacji  przedsięwzięcia zostanie wydłużony do 30.09.2026 r.

	5
	Umowa par.4 ust. 3 wnosimy o skrócenie okresu wystawiania faktur cześciowych z "raz na trzy miesiące"  na  "raz na dwa miesiące" ?
	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

	6
	Umowa Par 9 ust. 2 pkt 2.2. ppkt  2.2.3 lit d Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia wystąpienia w trakcie procedury odbioru końcowego wad nieistotnych ZA będzie kontynuował procedurę odbiorową, dokona odbioru i wyzanczy termin na usunięcie wad nieistotnych
	Zamawiający nie zmienia brzmienia Par 9 ust. 2 pkt 2.2. ppkt  2.2.3 lit d

	7
	Prosimy o potwierdzenie że przeglądy i konserwacje wymienione w ust. 21. dotyczą wyłącznie  przeglądów gwarancyjnych wymaganych przez producenta?
	Obowiązek wykonania okresowych  konserwacji i przeglądów (w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy) dotyczy dostarczonych i zainstalowanych urządzeń i instalacji, jeśli konieczność przeprowadzenia okresowych  konserwacji i przeglądów wynika z obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń producenta

	8
	Umowa Par 11 ust 6  Niezgodny z art. 449 ust 2 PZP zabezpieczenie nie służy pokryciu roszczeń odszkodowawczych tylko roszczeń z nienależytego wykonanie lub nie wykonania umowy wnosimy o dostosowanie zapisu do treśći art. 449 ust 2 PZP.
	Zamawiający wykreśli z Par 11 ust 6  słowo odszkodowawczych.

	9
	Umowa par 14 ust 2 pkt 2.2. ppkt 2.2.1 w związku z brakiem dokumentacji wnosimy o zamianę treści  " wad dokumnetacji" na  " wad lub braków w  PFU "
	Zamawiający akceptuje propozycję.

	10
	Prosimy o doprecyzowanie, czy zakres prac elewacyjnych na bloku B ma obejmować również łącznik pomiędzy blokiem B a blokiem D?
	Zamawiający informuję, iż łącznik pomiędzy blokiem B a blokiem D  nie jest objęty zakresem zamówienia.

	11
	Prosimy o doprecyzowanie, czy zakres prac elewacyjnych na bloku B ma obejmować również sterylizatornię?
	Tak

	12
	Prosimy o wskaznie miejsca zakończenia prac elewacyjnych na bloku B przy połączeniu z blokiem C.
	Zamawiający przedstawia na poniższej grafice miejscem zakończenia prac.
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	13
	Prosimy o doprecyzoawnie, czy w wycenie nalezy przewidzieć naprawy dachu na części niższej łącznika E?
	Zamawiający informuję, iż naprawa dachu na części niższej łącznika E nie jest objęta przedmiotowym zamówieniem. 

	14
	Czy Zamawiający wymaga rozbudowy systemu SSP o monitorwanie i sterowanie klapami pożarowymi? Jeśli tak to każda oddzielnie czy można grupować 
	Zamawiający wymaga rozbudowy systemu SSP. Szczegóły do opracowania na etapie projektu wykonawczego w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

	15
	Czy w zakresie zamówienia Zamawiający wymaga dostosowania instalacji oświetlenia awaryjnego do przepisów? 
	Zamawiający informuje, iż nie wymaga dostosowania  oświetlenia awaryjnego do obowiązujących przepisów, gdyż nie jest ono objętym przedmiotem zamówienia. 

	16
	Czy w zakresie zamówienia jest wymiana otoku? ( uziom otokowy)
	Zamawiający informuje, iż do wyceny należy uwzględnić koszt związany z wymianą uziomu otokowego.  

	17
	Prosimy o udostępnienie ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej?
	Zamawiający udostępnia ekspertyzę przeciwpożarową.

	18
	Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rur ze stali węglowej bez zabudowy GK?
	Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania z zastrzeżeniem, iż pojedyncze sytuacje będą indywidualnie rozważane na etapie prac projektowych i/lub robót budowlanych

	19
	Czy szpital posiada indywidulany system utrzymania  ciśnienia wody użytkowej ?
	Zamawiający posiada indywidulany system utrzymania  ciśnienia wody użytkowej

	20
	Czy szpital posiada indywidulany system utrzymania  ciśnienia wody hydrantowej?
	Zamawiający posiada indywidualny system utrzymania  ciśnienia wody hydrantowej

	21
	 Kiedy w kontekście § 1 ust. 9 i § 5 ust. 1 pkt 1.2 Umowy –dojdzie do wprowadzenia Wykonawcy na budowę? Nie został określony na to dla Zamawiającego żaden termin.
	Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie postanowień § 1 ust. 9. Nowe brzmienie: 
„Wykonawca w ciągu 7 dni kalendarzowych  od dnia podpisania Umowy ma obowiązek przedstawić harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z etapami prac. 
[bookmark: _Hlk168995680]Aktualizacja harmonogramu w zakresie terminowym zostanie przedstawiona na 7 dni kalendarzowych przed planowanym wprowadzaniem Wykonawcy na teren budowy, który nastąpi nie wcześniej niż przed protokolarnym odbiorem (całościowym lub częściowym) dokumentacji projektowej i uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych zezwalających na prowadzenie robót budowlanych (częściowym/całościowym)  ..

	22
	 Jaki jest ostateczny termin na realizację Umowy? Zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy: jest to „12 miesięcy od daty podpisania umowy z tym, że nie dużej niż do 30.06.2025 r. tj. terminu obowiązywania Umowy dotacyjnej zawartej z NFOŚiGW”, zgodnie zaś z pkt IX SWZ „Termin wykonania zamówienia - do dnia 31.05.2025 r. tj. do dnia terminu wynikającego z zawartej Umowy dofinansowującej”? 
	Zamawiający informuje, iż poprawny termin to 30.06.2025 r. niemniej  zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 42, Zamawiający informuję, iż wystąpił do Instytucji Dofinansowującej przedmiotowy projekt z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji. W przypadku wyrażenie zgody oraz zawarcia aneksu terminowego pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Dofinansowującej termin realizacji  przedsięwzięcia zostanie wydłużony do 30.09.2026 r.

	23
	Prosimy o wykreślenie z § 4 ust. 7 Umowy słów „lub skierowaną do depozytu sądowego” albowiem skutek złożenia do depozytu jest równy spełnieniu świadczenia, a zatem doszłoby w przypadku potrącenia takiej należności do podwójnego obciążenia Wykonawcy.
	Zamawiający nie zmienia brzmienia § 4 ust. 7 Umowy

	24
	Prosimy o zmianę terminu z § 6 ust. 1.29 Umowy z 3 dni na 7 dni, albowiem mając na uwadze skutki uchybienia 3 dniowego terminu jest to okres drastycznie krótki. 
	Zamawiający nie zmienia brzmienia § 6 ust. 1.29 Umowy

	25
	Czy godziny o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1.1 dot. wszystkich dni kalendarzowych, czy tylko dni roboczych?
	Zamawiający dopuszcza prowadzenie robót również w dni nierobocze jednak każdy tego typu przypadek należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym oraz uzyskać zgodę użytkownika danego oddziału/piętra/budynku.

	26
	Czy § 7 ust. 21 – 24 Umowy jest powieleniem postanowień z § 4 ust. 6 pkt b Umowy czy dotyczy innych sytuacji, jeśli tak to jakich? Ponadto w § 7 numeracja od ust. 16 jest obarczona błędem, co powoduje błędy w odesłaniach.
	Zamawiający wykreśla z  § 4 ust 6 i 7, dotyczący obowiązków Wykonawcy w zakresie rozliczeń z podwykonawcami. Zamawiający skorygował także błędy w numeracji tego paragrafu. 

	27
	W § 9 ust. 2 pkt 2.2.3. ppkt b) i d) jest odesłanie do obowiązku Wykonawcy dot. przestrzegania zasada bhp wskazanych jako § 6 ust. 1 pkt 1.34 Umowy. Czy nie jest to pomyłka?
	Zamawiający wykreśla z przywołanego przepisu frazę - opisane w § 6 ust. 1 pkt 1.34;

	28
	Prosimy o zmianę postanowienia § 9 ust. 2 pkt 2.2.3. ppkt e) Umowy poprzez przyjęcie że za dzień dokonania odbioru przyjmuje się dzień zgłoszenia przedmiotu Umowy do odbioru, po którym doszło do podpisania protokołu odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego nie jest bowiem datą zakończenia realizacji przedmiotu Umowy a jedynie datą potwierdzenia tej okoliczności.
	Zamawiający nie zmienia brzmienia § 9 ust. 2 pkt 2.2.3. ppkt e)

	29
	Jak jest definicja dni roboczych na które wskazuje Umowa?
	Od poniedziałku do piątku, 

	30
	Zgodnie z § 10 ust. 3 Umowy – gwarancja powinna obejmować tylko wady dot. przedmiotu umowy a nie wszystkie wady; Wykonawca bierze odpowiedzialność tylko i wyłącznie za szkody i następstwa będące normalnymi następstwami prowadzonych prac i że Wykonawca odpowiada tylko i wyłączenie za działania/zaniechania swoje i osób, za które ponosi odpowiedzialność?
	§ 10 ust. 3 Umowy w brzmieniu: 3.	„Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego, o każdej zmianie danych kontaktowych wskazanych w ust. 2 w terminie 2 dni od wystąpienia zmiany” nie odnosi się do wad.
Zamawiający nie zmienia brzmienia wskazanej regulacji.



	31
	Prosimy o weryfikacje odniesienia zawartego w § 11 ust. 7 tiret 2 Umowy wskazującego § 9 ust. 3 i 4 Umowy (w § 9 nie ma ust. 3 i 4).
	Zamawiający dokonał korekty odniesienia w tiret drugim.

	32
	Prosimy o weryfikacje odniesienia zawartego w § 12 ust. 2 pkt 2.3 Umowy wskazującego § 11 Umowy (w § 11 nie ma przyczyn odstąpienia).
	Zamawiający dokonał korekty odniesienia w § 12 ust. 2 pkt 2.3

	33
	Prosimy o weryfikacje odniesienia zawartego w § 12 ust. 2 pkt 2.11 Umowy wskazującego § 1 ust. 8 Umowy (w § 1 ust. 8 nie ma odniesienia do harmonogramu).
	Zamawiający dokonał korekty odniesienia w § 12 ust. 2 pkt 2.11

	34
	Proszę o zmianę § 12 ust. 3 Umowy w zakresie dot. możliwości naliczania kar umownych po odstąpieniu od Umowy. Odstąpienie od Umowy niweczy umowę, a zatem wyłącznie możliwa do naliczenia jest kara za odstąpienie.
	Zamawiający nie zmienia brzmienia ofert§ 12 ust. 3

	35
	Prosimy o modyfikację § 12 ust. 7 Umowy poprzez usunięcie słów „bez konieczności odrębnego wzywania Wykonawcy do ich zapłaty”, albowiem brak takiego wezwania powoduje, że Wykonawca nie ma wiedzy o naliczeniu kary.
	Zamawiający nie zmienia brzmienia § 12 ust. 7

	36
	Prosimy o modyfikację § 13 ust. 1 pkt 1.1. Umowy poprzez dodanie na końcu zdania słów „jeżeli ma ono wpływ na jej wykonanie”. Jedynie zajęcie wierzytelności uniemożliwiające wykonanie umowy powinno umożliwiać odstąpienie od niej.
	Zamawiający nie zmienia brzmienia § 13 ust.  ust. 1 pkt 1.1

	37
	Prosimy o dostosowanie treści § 14 ust. 4 pkt 4.2 Umowy do treści art. 439 ust. 5 PZP.
	Zamawiający zmodyfikował treść § 14 ust. 4 pkt 4.2

	38
	Prosimy o modyfikację § 17 ust. 3 pkt 3.1. Umowy poprzez określenie pola eksploatacji umożliwiającego realizację robót budowlanych na podstawie Dokumentacji. Obecne postanowienie zmierza do możliwości wyłonienia Wykonawcy w sytuacji, gdy Umowa jest umową zaprojektuj i buduj a zatem nie będzie odrębnego wyłaniania wykonawcy.
	Zamawiający zmodyfikował treść § 17 ust. 3 pkt 3.1

	[bookmark: _Hlk170200120][bookmark: _Hlk170200130]39
	
 Czy Zamawiający posiada Audyt Energetyczny na budynki będące przedmiotem zamówienia tj. Budynku A, Budynku B, oraz Budynku Krwiodawstwa i Warsztatów, jeśli tak prosimy o udostępnienie. 
	Zamawiający nie przewiduje udostępnienia audytu energetycznego ponieważ wszystkie informacje niezbędne do wykonania inwestycji znajdują się w załączniku nr 2 do SWZ (PFU) oraz pozostałych dokumentach stanowiących załączniki do SWZ. 

	40
	
Prosimy o udostępnienie rzutów oraz przekroi budynków będących przedmiotem zamówienia tj : Budynku A, Budynku B, Budynku Krwiodawstwa i Warsztatów, brak powyższych znacznie utrudnia wykonanie rzetelnej wyceny. 
	Zamawiający udostępnia archiwalną inwentaryzację budynków objętych inwestycją. Udostępnioną dokumentację należy traktować poglądowo, jednocześnie zwracamy uwagę, że w zakresie Wykonawcy jest opracowanie inwentaryzacji budynków objętych inwestycją.

	41
	 
PFU przewiduje m.in. modernizację instalacji c.o, cwu … czy w związku z powyższym należy przewidzieć roboty budowlane takie jak zaprawianie, malowanie, jeśli tak to w jakim zakresie. 
	Zamawiający potwierdza. Zakres prac naprawczych został opisany w załączniku nr 2 do SWZ

	42
	Postępowanie odnośnie zamówienia kończy się na początku lipca, podpisanie umowy najprawdopodobniej będzie możliwe dopiero na koniec lipca. Cztery miesiące to czas na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. W listopadzie najwcześniej będzie można rozpocząć roboty budowlane. Będzie to już okres zimowy więc wykonawca nie będzie mógł rozpocząć prac związanych z wymianą instalacji C.O. Najprawdopodobniej sezon grzewczy zakończy się w maju 2025 r. Zgodnie z pkt. IX SWZ termin wykonania zamówienia to 31.05.2025 r. Wobec powyżej opisanej sytuacji Wykonawca nie ma możliwości wykonania remontu instalacji C.O. ponieważ będzie musiał uzyskanie pozwolenie na użytkowanie, co będzie trwało około 1 miesiąca. Wobec powyższego proszę o przesunięcie terminu wykonania zamówienia przynajmniej do końca 2025 roku.
	Zamawiający informuję, iż wystąpił do Instytucji Dofinansowującej przedmiotowy projekt z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji. W przypadku wyrażenie zgody oraz zawarcia aneksu terminowego pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Dofinansowującej termin realizacji  przedsięwzięcia zostanie wydłużony do 30.09.2026 r.

	43
	Zgodnie z PFU należy dokonać wymiany instalacji ppoż. Czy Zamawiający wymaga wymiany wszystkich rur oraz hydrantów instalacji ppoż. Na wszystkich kondygnacjach budynku A oraz B, czy należy przewidzieć wymianę części instalacji niezgodnej z przepisami ?
	Należy wymienić instalację w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ. 

	44
	Na jaką wysokość należy przyjąć docieplenie ścian cokołowych. Czy należy przyjąć docieplenie ścian niskiego parteru, czy do poziomu fundamentów.
	Zamawiający informuje, iż przewiduje się docieplenie ścian zewnętrznych do głębokości 1,0 m poniżej poziomu terenu. 

	45
	Według PFU należy przyjąć wyburzenie rampy od strony lądowiska, natomiast należy pozostawić istniejące schody wejściowe wraz podjazd dla niepełnosprawnych zgodnie z załączonym w PFU rysunkiem. Czy istniejące schody oraz podjazd należy przewidzieć do remontu?
	Zamawiający informuje, iż istniejące schody nie są przewidziane do remontu. Należy przewidzieć uzupełnienie balustrady w miejscach rozbiórki podestu/balkonu. Należy zastosować balustradę nawiązującą wyglądem do istniejącej.  

	46
	PFU przewiduje wykonanie nowego wyjścia z klatki schodowej. Specyfikacja przewiduje wykonanie schodów wejściowych do nowo powstałego wyjścia z klatki schodowej. Czy Wykonawca ma również przewidzieć wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych ?
	Zamawiający nie przewiduje budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Należy jednak zaprojektować wyjście ewakuacyjne z klatki schodowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

	47
	Czy podejścia poziome do grzejników na nie wyremontowanych oddziałach należy wykonać w bruzdach ściennych czy natynkowo ?
	Zamawiający informuje, iż do wyceny należy przyjąć wykonanie poziomych podejść do grzejników w bruzdach ściennych

	48
	Proszę o potwierdzenie, czy piony kanalizacji sanitarnej wykonać z rur niskoszumowych ?
	Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

	49
	Zgodnie z PFU kanalizację deszczową należy wykonać z rur PCV DN 110 SN 4. Proszę o potwierdzenie, że jest to właściwy zapis. Ewentualnie, czy pionów kanalizacji deszczowej nie należy z rur PE-HD o połączeniach zgrzewanych o średnicy 160 mm.
	Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

	50
	Wymienione piony kanalizacji deszczowej są wykonane z rur PCV. Jeżeli odpowiedz na pytanie pkt. 6 będzie zmieniająca technologię wykonania pionów kanalizacji deszczowej na rury PEHD o połączeniach zgrzewanych, to czy Wykonawca powinien przyjąć do wyceny również wymianę rur z PCV?
	Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

	51
	Czy należy zwiększyć średnicę przewidzianych do wymiany rur ciepłowniczych będących w kanale technologicznym.
	Zamawiający nie przewiduje zwiększenia średnic rur ciepłowniczych

	52
	Czy wentylację mechaniczną wykonać na całym oddziale ZDO oraz Urologii?
	Zamawiający informuję, iż wentylację należy wykonać jedynie na 1p. budynku.  

	53
	Czy jakiekolwiek roboty budowlane należy przyjąć dla pomieszczeń bloku operacyjnego
	Blok operacyjny jest poza zakresem inwestycji

	54
	
 Prosimy o informację, czy biały montaż tj. umywalki, wc, prysznice itd. jest w zakresie wyceny w aktualnym postępowaniu przetargowym. 
	Zamawiający informuje, iż wymiana białego montażu nie jest objęta przedmiotowym zamówieniem. 

	55
	
 Prosimy o potwierdzenie, że na budynku A na Oddziale Neurologii, Chirurgii (Ogólnej, Dziecięcej, Urazowo-Ortopedycznej) , Oddziale Dzieciecym i Oddziale Okulistycznym, Laryngologicznym zostały wykonane wszystkie niezbędne prace instalacyjne i nie należy wyceniać tam żadnych prac sanitarnych? 

	Zakres zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

	56
	
 
Prosimy o potwierdzenie, że wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna ma być wykonana tylko na budynku B na I piętrze w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, Oddział Urologiczny 

	Zakres zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

	57
	 Prosimy o potwierdzenie, że na budynku B na Oddziałach na Niskim i Wysokim parterze zostały wykonane wszystkie niezbędne prace instalacyjne i nie należy wyceniać tam żadnych prac sanitarnych? 
	Zakres zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

	58
	Prosimy o informacje czy na przedmiotowych budynkach A, B, Budynek Krwiodawstwa i Warsztatów należy przewidzieć i wycenić rozdział wody bytowej od ppoż. oraz doliczyć zestawy hydroforowe ze względu na zmianę zapotrzebowania na wodę po modernizacji. 
	Zamawiający nie przewiduje rozdziału wody na bytową i ppoż. 

	59
	 Prosimy o potwierdzenie, że nie przewiduje się modernizacji istniejącego węzła cieplnego po modernizacji budynku A, B oraz Budynku Krwiodawstwa i Warsztatów
	Zakres zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

	60
	Prosimy o potwierdzenie że instalacja gazów medycznych nie jest w zakresie wyceny w żadnym budynku na tym postępowaniu przetargowym.
	Zamawiający potwierdza, że instalacja gazów medycznych nie wchodzi w zakres przedmiotowej inwestycji .

	61
	Zgodnie z treścią umowy oraz załącznika nr 1 do SWZ formularza oferty, istnieje niejasność dotycząca maksymalnego procentowego udziału wartości wykonania dokumentacji projektowej w całkowitym wynagrodzeniu brutto. 
W umowie w §4 pkt 1.1 jest zapisane, że „ wartość wykonania dokumentacji projektowej nie może przekraczać 5% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto.” Natomiast w Załączniku nr 1 do SWZ formularza oferty w punkcie 2 znajduje się informacja, że „wartość wykonania dokumentacji projektowej nie może przekraczać 8% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto.”
W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, która wartość jest obowiązująca?
	Zamawiający informuje, iż poprawna wartość maksymalnego procentowego udziału wartości wykonania dokumentacji projektowej w całkowitym wynagrodzeniu brutto wynosi 5%.  

Tym samym Zamawiający zamieszcza zmieniony Załącznik nr 1 do SWZ tj. formularz ofertowy.



Zamawiający wydłuża termin składania ofert  do godz. 10:00 w dniu 10.07.2024 r., a termin otwarcia ofert do godz. 10:30 w dniu 10.07.2024 r.
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